

**9.3. CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN TOIT SUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE –
AUTORISER LE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1**

CONSIDÉRANT la facture # 686 de la compagnie ACI-Ponts et Ouvrages d'art inc. datée du 30 septembre 2024 représentant le décompte progressif # 1;

En conséquence, il est proposé par _____, appuyé par _____ et résolu :

QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 1 concernant les travaux de conception et construction d'un toit sur la patinoire extérieure à la compagnie ACI-Ponts et Ouvrages d'art inc. pour un montant de 219 113.61 \$, incluant toutes les taxes et une retenue de 21 175 \$.



Ponts et Ouvrages d'art

**ACI-Ponts et
Ouvrages d'art inc.**

1095, Samuel-Racine
Joliette Qc J6E 0E8
Tél: 450-755-6887
Fax: 450-755-6903

Facture

30/09/2024

686

Référence : P24062
Termes : Net 30 jour(s)

Client : 0052

Municipalité de St-Pie
77 rue Saint-Pierre
St-Pie, Qc
J0H 1W0

Détail :

Conception et construction
d'un toit sur la patinoire
multifonctionnelle à St-Pie

<i>Description</i>	<i>Fact.</i>	<i>Unité</i>	<i>Prix</i>	<i>Total</i>
Résolution #16-09-2024				
Décompte Progressif #1 au 30 septembre 2024	1		211750.00	211 750.00
Retenue 10%	-1		21175.00	-21 175.00

RBQ:5680-4610-01

COPIE *Sous-total :* 190 575.00

#) Inscrit : 829871177RT0001
#) Inscrit : 1220957701TQ0001

TPS : 9 528.75
TVQ : 19 009.86

Total : 219 113.61

DÉCOMPTE PROGRESSIF

#1

No Projet : **P24062**
 No Dossier : **16-09-2024**
 Titre : **Conception et Construction d'un toit sur la patinoire multifonctionnelle - St-Pie**

MONTANT TOTAL à la soumission	MONTANT TOTAL du mois	MONTANT TOTAL depuis le début
1 656 200,00 \$	211 750,00 \$	211 750,00 \$

BORDEREAU DE SOUMISSION						sept-24			
Article	Quantité Estimée	Unité	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	PRIX Unitaire	Montant initial	Quantité Réalisée	Montant mensuel	Quantité à Date	Montant à Date
1.0			1.Conception		-		-	0	-
1.1	1	Global	Travaux de conception en architecture et ingénierie de la toiture de la patinoire	85 000,00 \$	85 000,00 \$	# 0,75	63 750,00 \$	# 0,75	63 750,00 \$
2.0			2.Construction		-		-	0	-
2.1	1	Global	Travaux de construction de la toiture de la patinoire	1 480 000,00 \$	1 480 000,00 \$	# 0,1	148 000,00 \$	# 0,1	148 000,00 \$
			TRAVAUX OPTIONNELS		-		-	0	-
3.0	1	Global	Fermeture du plafond	75 000,00 \$	75 000,00 \$		-	0	-
4.0	1	Global	Plafond : protection contre les oiseaux	1,00 \$	1,00 \$		-	0	-
5.0	1	Global	Marquise en guise d'entrée principale située sur la largeur du côté jeux d'eau avec une toi	6 199,00 \$	6 199,00 \$		-	0	-
6.0	1	Global	Panneau de pointage	10 000,00 \$	10 000,00 \$		-	0	-
					-		-	0	-
					-		-	0	-
					-		-	0	-