

---

**11. CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN TOIT SUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE - AUTORISER LE PAIEMENT DES DÉCOMPTES PROGRESSIFS # 2 ET # 3**

CONSIDÉRANT la facture # 690 de la compagnie ACI-Ponts et Ouvrages d'art inc. datée du 31 octobre 2024 représentant le décompte progressif # 2;

CONSIDÉRANT la facture # 702 de la compagnie ACI-Ponts et Ouvrages d'art inc. datée du 30 novembre 2024 représentant le décompte progressif # 3;

En conséquence, il est proposé par \_\_\_\_\_, appuyé par \_\_\_\_\_ et résolu :

QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 2 concernant les travaux de conception et construction d'un toit sur la patinoire extérieure à la compagnie ACI-Ponts et Ouvrages d'art inc. pour un montant de 328 282.37 \$, incluant toutes les taxes et une retenue de 31 725 \$;

ET QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 3 concernant les travaux de conception et construction d'un toit sur la patinoire extérieure à la compagnie ACI-Ponts et Ouvrages d'art inc. pour un montant de 428 810.76 \$, incluant toutes les taxes et une retenue de 41 440 \$.



Ponts et Ouvrages d'art

**ACI-Ponts et  
Ouvrages d'art inc.**

1095, Samuel-Racine  
Joliette Qc J6E 0E8  
Tél: 450-755-6887  
Fax: 450-755-6903

**Facture**

31/10/2024

690

**Référence** : P24062  
**Termes** : Net 30 jour(s)

**Client :** 0052

Municipalité de St-Pie  
77 rue Saint-Pierre  
St-Pie, Qc  
J0H 1W0

**Détail :**

Conception et construction  
d'un toit sur la patinoire  
multifonctionnelle à St-Pie

<i>Description</i>	<i>Fact.</i>	<i>Unité</i>	<i>Prix</i>	<i>Total</i>
Résolution #16-09-2024				
Décompte Progressif #2 au 31 octobre 2024	1		317250.00	317 250.00
Retenue 10%	-1		31725.00	-31 725.00
Ventilation:				
Conception			21 250.00 \$	
Mobilisation			6 000.00 \$	
Démolition et Enlèvement			10 000.00 \$	
Excavation			50 000.00 \$	
Fondation et Armature			140 000.00 \$	
Structure d'acier - usinage			90 000.00 \$	

**RBQ:5680-4610-01**

**COPIE** *Sous-total :* 285 525.00

#) Inscrit : 829871177RT0001  
#) Inscrit : 1220957701TQ0001

TPS : 14 276.25  
TVQ : 28 481.12

**Total :** 328 282.37

DÉCOMPTE PROGRESSIF

#2

No Projet : P24062  
 No Dossier : 16-09-2024  
 Titre : Conception et Construction d'un toit sur la patinoire multifonctionnelle - St-Pie

MONTANT TOTAL  
 à la soumission  
 1 656 200,00 \$

MONTANT TOTAL  
 du mois  
 317 250,00 \$

MONTANT TOTAL  
 depuis le début  
 529 000,00 \$

BORDEREAU DE SOUMISSION						oct-24			
Article	Quantité Estimée	Unité	DÉSIGNATION DE L'OUVRAGE	PRIX Unitaire	Montant initial	Quantité Réalisée	Montant mensuel	Quantité à Date	Montant à Date
1.0			<b>1.Conception</b>		- \$		- \$	0	- \$
1.1	1	Global	Travaux de conception en architecture et ingénierie de la toiture de la patinoire	85 000,00 \$	85 000,00 \$	# 0,25	21 250,00 \$	1	85 000,00 \$
2.0			<b>2.Construction</b>		- \$		- \$	0	- \$
2.1	1	Global	Travaux de construction de la toiture de la patinoire	1 480 000,00 \$	1 480 000,00 \$	# 0,2	296 000,00 \$	0,3	444 000,00 \$
					- \$		- \$	0	- \$
			<b>TRAVAUX OPTIONNELS</b>		- \$		- \$	0	- \$
3.0	1	Global	Fermeture du plafond	75 000,00 \$	75 000,00 \$	#	- \$	0	- \$
4.0	1	Global	Plafond : protection contre les oiseaux	1,00 \$	1,00 \$	#	- \$	0	- \$
5.0	1	Global	Marquise en guise d'entrée principale située sur la largeur du côté jeux d'eau avec une toi	6 199,00 \$	6 199,00 \$	#	- \$	0	- \$
6.0	1	Global	Panneau de pointage	10 000,00 \$	10 000,00 \$	#	- \$	0	- \$
					- \$		- \$	0	- \$
					- \$		- \$	0	- \$



Ponts et Ouvrages d'art

**ACI-Ponts et  
Ouvrages d'art inc.**

1619-A rue de l'Industrie  
Beloeil, Qc J3G 0S5  
Tél: 450-755-6887  
Fax: 450-755-6903

Facture

30/11/2024

702

**Référence** : P24062  
**Termes** : Net 30 jour(s)

**Client :** 0052

Municipalité de St-Pie  
77 rue Saint-Pierre  
St-Pie, Qc  
J0H 1W0

**Détail :**

Conception et construction  
d'un toit sur la patinoire  
multifonctionnelle à St-Pie

<i>Description</i>	<i>Fact.</i>	<i>Unité</i>	<i>Prix</i>	<i>Total</i>
Résolution #16-09-2024				
Décompte Progressif #3 au 30 novembre 2024	1		414400.00	414 400.00
Retenue 10%	-1		41440.00	-41 440.00
Ventilation:				
Structure d'acier fabrication			350 000.00 \$	
Finaliser remblai			55 000.00 \$	
Tranchée électrique et conduits			9 400.00 \$	

**RBQ:5680-4610-01**

**COPIE** *Sous-total :* 372 960.00

#) Inscrit : 829871177RT0001  
#) Inscrit : 1220957701TQ0001

TPS : 18 648.00  
TVQ : 37 202.76

**Total :** 428 810.76

