
**9.3. CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN TOIT SUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE -
AUTORISER LE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4**

CONSIDÉRANT la facture # 708 de la compagnie ACI-Ponts et Ouvrages d'art inc. datée du 31 décembre 2024 représentant le décompte progressif # 4;

En conséquence, il est proposé par _____, appuyé par _____ et résolu :

QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 4 concernant les travaux de conception et construction d'un toit sur la patinoire extérieure à la compagnie ACI-Ponts et Ouvrages d'art inc. pour un montant de 229 720.05 \$, incluant toutes les taxes et une retenue de 22 200 \$.



Ponts et Ouvrages d'art

**ACI-Ponts et
Ouvrages d'art inc.**

1619-A rue de l'Industrie
Beloeil, Qc J3G 0S5
Tél: 450-755-6887
Fax: 450-755-6903

Facture

31/12/2024

708

Référence : P24062
Termes : Net 30 jour(s)

Client : 0052

Municipalité de St-Pie
77 rue Saint-Pierre
St-Pie, Qc
J0H 1W0

Détail :

Conception et construction
d'un toit sur la patinoire
multifonctionnelle à St-Pie

<i>Description</i>	<i>Fact.</i>	<i>Unité</i>	<i>Prix</i>	<i>Total</i>
Résolution #16-09-2024				
Décompte Progressif #4 au 21 décembre 2024	1		222000.00	222 000.00
Retenue 10%	-1		22200.00	-22 200.00
Ventilation:				
Structure d'acier fabrication			60 000.00 \$	
Toiture 35%			120 000.00 \$	
Electricité			42 000.00 \$	

RBQ:5680-4610-01

COPIE *Sous-total :* 199 800.00

#) Inscrit : 829871177RT0001
#) Inscrit : 1220957701TQ0001

TPS : 9 990.00
TVQ : 19 930.05

Total : 229 720.05

